

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |   |                                 |                                       |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование национального проекта                         | Образование   |                                 |                                       |
| Краткое наименование регионального проекта                 | «Поддержка семей, имеющих детей»  | Срок начала и окончания проекта | 1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта                              | Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам   |                                 |                                       |
| Руководитель регионального проекта                         | Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   |                                 |                                       |
| Администратор регионального проекта                        | Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений  |                                 |                                       |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 |                                 |                                       |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение |                  | Период, год |        |        |        |        |        |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |  |                | Значение         | Дата             | 2019        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1.    | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной       | 140.000          | 1 января 2018 г. | 146000      | 153500 | 161000 | 168500 | 176000 | 183500 |
| 2.    | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной       | 60               | 1 января 2018 г. | 70          | 73     | 76     | 79     | 82     | 85     |

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата   |
|-------|--|---|
| 1.    | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье  |   |
| 1.1   | Не менее 183 500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |   |
|       |  | <p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг,</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата   |
|-------|---|---|
|       |   | <p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p> |
| 1.2   | <p>Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p> | <p>К концу 2021 года целевая модель реализована в Ленинградской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.</p>   |

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п   | Наименование федерального проекта и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
|         |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
| 1.1.    | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.1.  | Федеральный бюджет   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)</i>   |   |      |      |      |      |      |                     |
| -1.1.2. | Бюджет Ленинградской области   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.2.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований)</i>  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области  |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.3.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   |   |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.4.  | внебюджетные источники   |   |      |      |      |      |      |                     |

|  |  |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.2.   | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.1.   | Федеральный бюджет   |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области</i>  |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.2.   | Бюджет Ленинградской области   |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>   |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области  |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники   |    |    |    |    |    |    |    |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                                 |  | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Федеральный бюджет   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области</i>          |  |    |    |    |    |    |    |    |
| Бюджет Ленинградской области   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>     |  |    |    |    |    |    |    |    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> |  |    |    |    |    |    |    |    |
| внебюджетные источники   |  |    |    |    |    |    |    |    |

\* реализация проекта будет осуществляться в рамках текущего финансирования

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в проекте                      | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (%) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|---|-------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта  | Тарасов С.В.      | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   | Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам   |                         |
| 2.   | Администратор регионального проекта | Рыборецкая Т.Г.   | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений | Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  |                         |
| Общие организационные мероприятия по проекту |                                     |                   |  |   |                         |
| 3.   | Участник регионального проекта      | Веревкина Т.А.    | начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                     | Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений |                         |
| 4.   | Участник регионального проекта      | Чурикова Е.Г.     | начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального                           | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и  |                         |

| № п/п  | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (%) |
|--|--|-------------------|---|--|-------------------------|
|  |  |                   | образования Ленинградской области   | профессионального образования Ленинградской области  |                         |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |                   |   |  |                         |
| 5.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гильштейн Э.Я.    | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                    | Рыборецкая Т.Г.,<br>начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                  |                         |
| 6.   | Участник регионального проекта                               | Савина Л.Г.       | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г.,<br>начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |                         |
| 7.   | Участник регионального проекта                               | Синицына З.А.     | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                    | Рыборецкая Т.Г.,<br>начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                  |                         |



| № п/п  | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (%) |
|--|--|-------------------|---|--|-------------------------|
|  |  |                   | области   | образования<br>Ленинградской области   |                         |
| <p>Внедрение в Ленинградской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p> |  |                   |   |  |                         |
| 8.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Засельская Т.Ю.   | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г.,<br>начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |                         |
| 9.   | Участник регионального проекта                               | Савина Л.Г.       | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г.,<br>начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |                         |
| 9.   | Участник регионального проекта                               | Гильштейн Э.Я.    | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений  | Рыборецкая Т.Г.,<br>начальник отдела социальной защиты и   |                         |

| №<br>п/п | Роль в проекте                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный<br>руководитель   | Занятость в проекте<br>(%) |
|----------|--------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|
|          |                                |                   | комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  | специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   |                            |
| 10.      | Участник регионального проекта | Кокоулина О.В.    | Консультант юридического сектора комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                                     | Богославский Д.Д., начальник департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений |                            |
| 11.      | Участник регионального проекта | Синицына З.А.     | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   |                            |

| № п/п | Роль в проекте                 | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (%) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 12.   | Участник регионального проекта | Сипан В.С.        | главный специалист сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Дружинина М.Г., начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |                         |
| 13.   | Участник регионального проекта | Глевицкая Е.И.    | начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области                  | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   |                         |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|-------------------|--------------------|---|--|------------------|
|        |   | Начало            | Окончание          |   |  |                  |
| 1.     | Не менее 146.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей <sup>1</sup> | 1 января 2019 г.  | 31 декабря 2019 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет  |                  |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях                    | 1 декабря 2018 г. | 15 февраля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном |                  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|--|------------------|
|        |   | Начало           | Окончание          |   |  |                  |
|        | оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей   |                  |                    |   | порядке  |                  |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов   |                  |
| 1.1.3. | Актуализация и принятие новой нормативно-правовой базы для реализации мероприятий регионального проекта   | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Кокоулина О.В.  | Обновленная нормативно-правовая база   |                  |
| 1.1.4. | Внедрение сформированных на федеральном уровне методико-практических комплексов для родителей (законных представителей) по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет, в т.ч. для детей с ОВЗ   | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Савина Л.Г.   | Внедренные новые методико-практические комплексы для эффективного усвоения родителями большого объема новых знаний, умений и навыков |                  |

|        |  |                  |                    |                 |   |  |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------------|---|--|
| 1.1.5. | Создание и функционирование родительских клубов (объединений), в т.ч. в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций, как центров формирования и развития родительских компетенций, взаимодействия и поддержки, в т.ч. по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет, осуществляется в соответствии с разработанным на федеральном уровне стандартом (целевой моделью) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | Информационно-аналитический отчет   |  |
| 1.1.6. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей (законных представителей) в образование и семейное воспитание   | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | Вовлечение родителей (законных представителей) в образование и семейное воспитание                    |  |
| 1.1.7. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей (законных представителей) в государственное общественное управление образованием  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | Вовлечение родителей (законных представителей) в государственное общественное управление образованием |  |
| 1.1.8. | Реализация на базе регионального консультационного центра  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. |                 | Оказание методической, психолого-   |  |

|         |  |                  |                    |                  |   |  |
|---------|--|------------------|--------------------|------------------|---|--|
|         | методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям  |                  |                    |                  | педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям |  |
| 1.1.9.  | Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Савина Л.Г.      | Справка   |  |
| 1.1.10. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Синицына З.А.    | Аналитическая справка по итогам обследования  |  |
| 1.1.11. | Проведение мониторинга качества оказания услуг психолого-педагогической, методической и  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю.. | Аналитическая справка   |  |

|        |  |                  |                    |   |  |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | консультативной помощи родителям (законным представителям) на муниципальном и региональном уровне  |                  |                    |   |  |  |
| 1.1.   | Не менее 146.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |                  | 31 декабря 2019 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет                          |  |
| 2.     | Не менее 153.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет                          |  |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения  | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных |  |



|        |  |                  |                    |   |   |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|---|--|
|        | Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей                                    |                  |                    |   | и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей      | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов    |  |
| 2.1.3. | Внедрение разработанных на федеральном уровне комплектов информационных и методических материалов для педагогических работников и родителей по вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и психологии семейных и родительско-детских отношений, основам | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Сипан В.С.  | информационно-аналитический отчет   |  |

|        |   |                  |                    |                |                                   |  |
|--------|---|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|        | семейного уклада  |                  |                    |                |                                   |  |
| 2.1.4. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)                  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | ОМСУ           |                                   |  |
| 2.1.5. | Участие в ежегодных всероссийских профессиональных педагогических конкурсах, направленных на выявление лучших практик и кадровое обеспечение психолого-педагогического, методического и консультативного сопровождения родителей. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сипан В.С.     | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.6. | Внедрение разработанных на федеральном уровне комплектов справочных и учебно-методических материалов для педагогических работников и родителей, направленных на развитие родительского просвещения, семейного воспитания          | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сипан В.С.     | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.   | Не менее 153.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |

|        |   |                  |                    |   |  |  |
|--------|---|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей   |                  |                    |   |  |  |
| 3.     | Не менее 161.00 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей   | 1 января 2021 г  | 31 декабря 2021 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической | 1 ноября 2020 г. | 1 декабря 2020 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственным и и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  |

|        |  |                  |                    |   |  |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | и консультативной помощи гражданам, имеющим детей  |                  |                    |   |  |  |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей  | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 3.1.3. | Функционирование единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в т.ч. на базе существующих платформ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Глевицкая Е.И.  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 3.1.4. | Реализация разработанных на федеральном уровне программ обучения тьюторов по направлению «Организация  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Савинга Л.Г.  | информационно-аналитический отчет  |  |

|        |  |                  |                    |                |                                   |  |
|--------|--|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|        | работы консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи».   |                  |                    |                |                                   |  |
| 3.1.5. | Открытие дополнительно не менее 3 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)   | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | ОМСУ           | Отчет                             |  |
| 3.1.   | Не менее 161.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |                  | 31 декабря 2021 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 4.     | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая   | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Засельская Т.Ю | информационно-аналитический отчет |  |

|      |  |                  |                    |                |                                   |  |
|------|--|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|      | создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |                  |                    |                |                                   |  |
| 4.1. | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |                  | 31 декабря 2021 г. |                | информационно-аналитический отчет |  |
| 5.   | Не менее 168.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги   | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |

|        |  |                  |                    |   |  |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  |                  |                    |   |  |  |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической  | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов   |  |

|        |  |                  |                    |                |                                   |  |
|--------|--|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|        | и консультативной помощи гражданам, имеющим детей  |                  |                    |                |                                   |  |
| 5.1.3. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)   | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ           | отчет                             |  |
| 5.1.   | Не менее 168.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |                  | 31 декабря 2022 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.     | Не менее 176.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои   | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |



|        |  |                  |                    |   |  |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | семьи детей, оставшихся без попечения родителей  |                  |                    |   |  |  |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей  | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов   |  |
| 6.1.3. | Реализация на базе регионального консультационного центра  | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2024 г. | Сипан В.С.  | информационно-аналитический отчет  |  |

|        |   |                  |                    |                |                                   |  |
|--------|---|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|        | методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) профессиональной переподготовки не менее 60% работников образовательных организаций по обновленным программам |                  |                    |                |                                   |  |
| 6.1.4. | Внедрение и реализация разработанного на федеральном уровне комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет |  |
|        | Открытие дополнительно не менее 3 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)                                      | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | ОМСУ           | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1.   | Не менее 176.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а   |                  | 31 декабря 2023 г. |                | информационно-аналитический отчет |  |

|        |  |                  |                    |   |  |  |
|--------|--|------------------|--------------------|---|--|--|
|        | также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей   |                  |                    |   |  |  |
| 7.     | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей   | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г.  | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  |

|        |   |                  |                    |   |  |  |
|--------|---|------------------|--------------------|---|--|--|
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 7.1.3. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | ОМСУ  | Отчет  |  |
| 7.1.   | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей    |                  | 31 декабря 2024 г. | Гильштейн Э.Я.  | информационно-аналитический отчет  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

| Ленинградская область                     | Базовое значение |               | Период реализации регионального проекта, год |        |        |        |        |        |        |
|---|------------------|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Значение         | Дата          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| <i>(показатель регионального проекта)</i> |                  |               |  |        |        |        |        |        |        |
| Бокситогорский                            | 4 100            | 1 января 2018 | 4 100  | 4 290  | 4 510  | 4 720  | 5 050  | 5 140  | 5 250  |
| Волосовский                               | 3 850            | 1 января 2018 | 3 850  | 3 990  | 4 180  | 4 420  | 4 700  | 4 800  | 4 950  |
| Волховский                                | 8 000            | 1 января 2018 | 8 000  | 7 340  | 7 730  | 8 100  | 8 650  | 8 810  | 8 900  |
| Всеволожский                              | 29 090           | 1 января 2018 | 29 090                                       | 31 260 | 32 850 | 34 400 | 36 500 | 38 000 | 40 100 |
| Выборгский                                | 10 500           | 1 января 2018 | 10 500                                       | 10 080 | 10 620 | 11 130 | 12 100 | 12 350 | 13 300 |
| Гатчинский                                | 17 550           | 1 января 2018 | 17 550                                       | 18 830 | 19 810 | 20 750 | 22 010 | 22 570 | 23 600 |
| Кингисеппский                             | 6 900            | 1 января 2018 | 6 900  | 7 360  | 7 730  | 8 100  | 8 610  | 8 820  | 9 050  |
| Киришский                                 | 6 500            | 1 января 2018 | 6 500  | 6 900  | 7 250  | 7 600  | 7 990  | 8 260  | 9 100  |
| Кировский                                 | 8 000            | 1 января 2018 | 8 000  | 8 590  | 9 020  | 9 450  | 10 050 | 10 300 | 10 450 |
| Лодейнопольский                           | 2 500            | 1 января 2018 | 2 500  | 2 610  | 2 740  | 2 870  | 3 150  | 3 120  | 3 200  |
| Ломоносовский                             | 5 050            | 1 января 2018 | 5 050  | 5 370  | 5 640  | 5 900  | 6 350  | 6 430  | 6 950  |
| Лужский                                   | 5 050            | 1 января 2018 | 5 050  | 5 370  | 5 640  | 5 900  | 6 350  | 6 430  | 6 950  |
| Подпорожский                              | 2 750            | 1 января 2018 | 2 750  | 2 760  | 2 910  | 3 100  | 3 250  | 3 300  | 3 360  |
| Приозерский                               | 4 800            | 1 января 2018 | 4 800  | 5 060  | 5 320  | 5 560  | 5 950  | 6 060  | 6 110  |
| Сланцевский                               | 2 600            | 1 января 2018 | 2 600  | 3 220  | 3 400  | 3 580  | 3 810  | 3 850  | 3 910  |
| г. Сосновый Бор                           | 5 900            | 1 января 2018 | 5 900  | 6 140  | 6 440  | 6 790  | 7 160  | 7 340  | 7 400  |
| Тихвинский                                | 6 360            | 1 января 2018 | 6 360  | 6 750  | 7 090  | 7 500  | 7 960  | 8 070  | 8 120  |
| Тосненский                                | 10 500           | 1 января 2018 | 10 500                                       | 10 080 | 10 620 | 11 130 | 12 110 | 12 350 | 13 300 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта  
«Поддержка семей имеющих детей»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

### 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п   | Методика расчета   | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>   | Уровень агрегирования информации                  | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------|
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |  |                    |  |   |   |                      |                           |
| 1.  | $F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где:<br/>Y<sub>i</sub> – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также</p> |                    | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Ленинградской области | 1 раз в год          |                           |

| № п/п | Методика расчета   | Базовые показатели | Источник данных   | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>   | Уровень агрегирования информации                  | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|-------|--|--------------------|---|---|---|----------------------|---------------------------|
|       | <p>гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией</p> <p>N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Ленинградской области</p>  |                    |   |   |   |                      |                           |
| .     | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент  |                    |   |   |   |                      |                           |
| 2     | $F = \frac{\sum Y_{удовлі}}{\sum Y_{всегоі}}$ <p>где:<br/> <math>Y_{удовлі}</math> - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации<br/> <math>Y_{всегоі}</math> - Количество родителей, обратившихся за оказанием</p> |                    | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий<br>Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Ленинградской области | 1 раз в год          |                           |

| № п/п | Методика расчета  | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup> | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|-------|---|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|       | услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |                    |                 |   |                                  |                      |                           |

### 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      | Всего, (млн. рублей) |
|-------|--|-----------------------------|---|------|------|----------------------|
|       |  |                             | 2019  | 2020 | 2021 |                      |
| 1.1.  | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе |                             |   |      |      |                      |



|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          | диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.   | Федеральный бюджет   |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области</i>  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.   | Бюджет Ленинградской области   |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>   |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.   | внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |
| 1.2.     | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.   | Федеральный бюджет   |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области</i>  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.   | Бюджет Ленинградской области   |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1  | <i>из них межбюджетные</i>   |  |  |  |  |  |

|  |  |    |    |    |    |    |
|--|--|----|----|----|----|----|
|  | <i>трансферты бюджетам муниципальных образований</i>                         |    |    |    |    |    |
| 1.2.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области    |    |    |    |    |    |
| 1.2.3.1.   | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> |    |    |    |    |    |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники   |    |    |    |    |    |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                                 |  | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Федеральный бюджет   |  |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области</i>          |  |    |    |    |    |    |
| Бюджет Ленинградской области   |  |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> |  |    |    |    |    |    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области    |  |    |    |    |    |    |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> |  |    |    |    |    |    |
| внебюджетные источники   |  |    |    |    |    |    |

\*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям Ленинградской области\*

| Субъект Российской Федерации   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. руб.) |
|--|---|------|------|------|------|------|----------------------|
|  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                      |
| <i>(С-3 федеральный округ), в том числе:</i>                                 |   |      |      |      |      |      |                      |
| федеральный бюджет   |   |      |      |      |      |      |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> |   |      |      |      |      |      |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации                     |   |      |      |      |      |      |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> |   |      |      |      |      |      |                      |
| <i>(федеральный округ), в том числе:</i>                                     |   |      |      |      |      |      |                      |
| федеральный бюджет   |   |      |      |      |      |      |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> |   |      |      |      |      |      |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации                     |   |      |      |      |      |      |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> |   |      |      |      |      |      |                      |

\*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования