

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений		
Связь с государственными программами Ленинградской области	Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398)		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	76	1 января 2018 г.	77	77,5	78	78,5	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	1 января 2018 г.	800	5900	16200	31700	52400	76600
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю	Основной	0	1 января 2018 г.	31,9	47,9	71,8	87,8	111,8	135,7

профориентацию, тыс. человек

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 июня 2018 г.	2400	3600	4800	6600	8400	10800
----	---	----------	---	----------------	------	------	------	------	------	-------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков</p>	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Ленинградской области.

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>«Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.3.	<p>Не менее 10,8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 141 общеобразовательной организации не менее 31,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)/</p>
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Ленинградской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Не менее 58 % детей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	
1.8.	<p>Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 0,5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p> <p>Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 1 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p> <p>Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 2 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p> <p>Работой регионального центра выявления, поддержки и</p>	<p>К концу 2024 года реализованы мероприятия по увеличению охвата обучающихся работой центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 3 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p> <p>Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 4 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p> <p>Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области</p>	
1.9.	<p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год⁴</p>	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.</p>

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	В Ленинградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁵	К концу 2021 года в Ленинградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.11.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁶	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией,

⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

⁶ Опционально

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.13.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ленинградской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ленинградской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
1.14.	<p>Обучающимся 5-11 классов в Ленинградской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	161,7233	95,0612	95,0612	95,0612	95,0612		541,9681
1.1.1.	Федеральный бюджет	48,9421						48,9421
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.1.2.	Бюджет Ленинградской области	95,0612	95,0612	95,0612	95,0612	95,0612		475,306
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.1.4.	внебюджетные источники	17,7200						17,7200
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	29,6200	26,2238	26,2238				82,0674
1.2.1.	Федеральный бюджет	3,3963						3,3963
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	3,3963						3,3963
1.2.2.	Бюджет Ленинградской области	26,2238	26,2238	26,2238				78,6714
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	26,2238	26,2238	26,2238				78,6714

1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.2.4.	внебюджетные источники							-

1.3.	<p>Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	18,1128	10,0	10,0	-	-	-	38,1128
------	--	---------	------	------	---	---	---	---------

1.3.1.	Федеральный бюджет	7,0628						7,0628
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.3.2.	Бюджет Ленинградской области	10,0000	10,0000	10,0000				30,0000
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							-
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.3.4.	внебюджетные источники	1,0500						1,0500
1.4	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».	-	30,0000	40,0000	30,0000			100,00
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.4.2.	Бюджет Ленинградской области							-

1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							-
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области							
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		209,4561	161,2849	171,2849	125,0612	95,0612	0	762,1483
Федеральный бюджет		59,4012						59,4012
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		3,3963						
Бюджет Ленинградской области		131,2849	161,2849	171,2849	125,0612	95,0612	0	683,9771
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		26,2238	26,2238	26,2238				78,6714
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		18,77	-	-	-	-	-	18,77

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Тарасов С.В.	председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам	
2.	Администратор регионального проекта	Рыборецкая Т.Г.	заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Веревкина Т.А.	начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования, начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений	
4.	Участник регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	департамент развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
7.	Участник	Комарова Н.М.	консультант планово-	Бойцова Е.В.,	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник планово-экономического отдела	
8.	Участник регионального проекта	Царева Ю.В.	главный специалист отдела содержания и развития материально-технической базы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник отдела содержания и развития материально-технической базы	

Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального	
----	--	----------------	---	---	--

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Глевицкая Е.И.	области начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	образования Ленинградской области Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
12.	Участник регионального проекта	Рочев Д.И.	и.о. директора ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Маевская Т.И.	директор ГБОУ ДО «Центр «Ладога»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
14.	Участник регионального проекта	Ковальчук О.В.	ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Андрюшин А.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
16.	Участник регионального проекта	Комарова Н.М.	консультант планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Бойцова Е.В., заместитель председателя комитета общего и профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	образования Ленинградской области, начальник планово-экономического отдела	
Создание детских технопарков «Кванториум»					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования	
18.	Участник регионального проекта	Толпыго А.М.	директор ГБОУ ПО ЛО «Кировский политехнический техникум»	Ленинградской области Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования	
19.	Участник регионального проекта	по согласованию	руководители подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области государственных	Ленинградской области Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательных организаций	образования Ленинградской области	
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
21.	Участник регионального проекта	Ковальчук О.В.	ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Селезнева Г.В.	развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений	

Реализация мероприятий по увеличению охвата обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области, работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального	
-----	--	----------------	---	---	--

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Рочев Д.И.	области и.о. директора ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»	образования Ленинградской области Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
27.	Участник регионального проекта	Охримская М.А.	главный специалист отдела профессионального образования комитета	Голованов М.В., начальник отдела профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			общего и профессионального образования Ленинградской области комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Внедрение в Ленинградской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
29.	Участник регионального проекта	Комарова Н.М.	консультант планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Бойцова Е.В., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник планово-экономического отдела	
30.	Участник	Маевская Т.И.	директор ГБОУ ДО «Центр	Тарасов С.В.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		«Ладога»	председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями

31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Андрюшин А.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
32.	Участник регионального проекта	Голованов М.В.	начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник отдела содержания и развития материально-технической базы

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Дмитриева Н.А.	главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений	

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Засельская Т.Ю.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
35.	Участник регионального проекта	Маевская Т.И.	директор ГБОУ ДО «Центр «Ладога»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Охримская М.А.	главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	образования Ленинградской области Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Винокуров М.В.	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
38.	Участник регионального проекта	Рочев Д.И.	и.о. директора ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			юношества «Интеллект»	образования Ленинградской области	
39.	Участник регионального проекта	Маевская Т.И.	директор ГБОУ ДО «Центр «Ладога»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова М.И	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
41.	Участник регионального проекта	Маевская Т.И.	директор ГБОУ ДО «Центр «Ладога»	Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2019 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Ленинградской области Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
3.	Не менее 2 400 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{7 8}	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской	информационно- аналитический отчет	

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
3.1.	Не менее 2,4 тыс. детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2019 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
4.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Андрюшин А.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской	информационно- аналитический отчет	

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

области

4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31 декабря 2019 г.	Андрюшин А.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» ⁹	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента	информационно- аналитический отчет	

⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
5.1.	Созданы детские технопарки, в		31 декабря 2019 г.	Орлова М.И., главный	информационно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум»			специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	аналитический отчет	
6.	Не менее 34 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
6.1.	Не менее 34 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием		31 декабря 2019 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий			образования		
7.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 0,5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества		30 июля 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист	информационно- аналитический	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися			отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	отчет	
10.	В Ленинградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹⁰	1 января 2019 г	31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство	

¹⁰ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ленинградской области		31 декабря 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
13.	Не менее 3 600 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
13.1.	Не менее 3 600 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными		31 декабря 2020 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
14.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности					
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
14.1.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹¹ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹²	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения	

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			области	Российской Федерации о предоставлении субсидии	
15.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹³ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
16.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно- аналитический отчет	

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями ¹⁴					
16.1.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
17.	Не менее 46 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
17.1.	Не менее 46 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием		31 декабря 2020 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального	информационно-аналитический отчет	

¹⁴ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий			образования Ленинградской области		
18.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 1 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
19.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹⁵					
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

¹⁵ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы					
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2020 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
20.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Засельская Т.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ			образования Ленинградской области		
20.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Засельская Т.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
21.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
22.	Не менее 60 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно- аналитический отчет	
22.1.	Не менее 60 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2021 г.		информационно- аналитический отчет	
23.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
23.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
24.	Не менее 4 800 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			общего и профессионального образования Ленинградской области		
24.1.	Не менее 4 800 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 ¹⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁷	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета	информационно- аналитический отчет	

¹⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	общего и профессионального образования Ленинградской области
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
25.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских		31 декабря 2021 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
26.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно- аналитический отчет	
26.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
26.1.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Андрюшин А.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	Не менее 52 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ленинградской области Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
27.1.	Не менее 52 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
28.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Галант и успех», охвачено не	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	менее 2 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области Работой центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, охвачено не менее 400 детей в год ¹⁸	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	
30.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	

¹⁸ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ¹⁹					
30.1.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	
31.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
31.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся		31 декабря 2022 г.	Винокуров М.В., главный специалист	информационно-аналитический	

¹⁹ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	отчет	
32.	Не менее 6 600 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
32.1.	Не менее 6 600 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии		31 декабря 2022 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
33.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²⁰ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²¹	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального	информационно-аналитический отчет	

²⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	образованная Ленинградской области Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
34.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских		31 декабря 2022 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
35.	Не менее 58 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
35.1.	Не менее 58 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 3 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	области Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
37.	Работой центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы, охвачено не менее 400 детей в год ²²					
38.	Не менее 120 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ²³	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
38.1.	Не менее 120 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2023 г.	Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и	информационно- аналитический отчет	

²² За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

²³ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
39.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	профессионального образования Ленинградской области Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
39.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.	Не менее 8 400 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	ПС
40.1.	Не менее 8 400 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
41.	В общеобразовательных организациях Ленинградской	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Андрюшин А.В. главный специалист	информационно- аналитический	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	отчет	
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²⁴ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁵	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
42.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	заявка Ленинградской области	

²⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			области	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
42.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
42.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
43.	Не менее 64 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	области Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
43.1.	Не менее 64 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
44.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 4 % обучающихся по образовательным программам	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основного и среднего общего образования в Ленинградской области			общего и профессионального образования Ленинградской области		
45.	Работой центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, охвачено не менее 400 детей в год ²⁶	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
46.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и	информационно-аналитический отчет	

²⁶ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
46.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ленинградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
47.	Не менее 10 800 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
47.1.	Не менее 10 800 детей в Ленинградской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
48.	В общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
49	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	профессионального образования Ленинградской области Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
50.	Работой регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», охвачено не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ленинградской области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
51.	Работой центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, охвачено не менее 400 детей в год ²⁷	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно-аналитический отчет	
52.	Не менее 70 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования	информационно-аналитический отчет	

²⁷ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
52.1.	Не менее 70 % детей в Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Ленинградской области Селезнева Г.В., главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
53.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ленинградской области Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
53.1.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых		31 декабря 2024 г.	Ленинградской области Андрюшин А.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	российскими образовательными организациями			департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ленинградской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ²⁸	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ленинградской области,		31 декабря 2024 г.	Винокуров М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего	информационно- аналитический отчет	

²⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства			образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области		
55.	Обучающимся 5-11 классов в Ленинградской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	информационно- аналитический отчет	
55.1.	Обучающимся 5-11 классов в Ленинградской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального		31 декабря 2024 г.	Орлова М.И., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования	информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения			Ленинградской области		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %									
Бокситогорский муниципальный район	73	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Волосовский муниципальный район	85,4	01.01.2018	85,7	86	86,5	86,6	86,7	86,8	86,9
Волховский муниципальный район	85,2	01.01.2018	85,5	85,7	86	86,1	86,2	86,3	86,4
Всеволожский муниципальный район	74	01.01.2018	75	76	77,5	77,7	78	78,5	78,7
Выборгский район	74	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Гатчинский муниципальный район	73	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Кингисеппский муниципальный район	73	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Киришский муниципальный район	93	01.01.2018	93,2	93,4	93,5	93,55	93,6	93,65	93,7
Кировский муниципальный район	73	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Лодейнопольский муниципальный район	75,5	01.01.2018	76	77	77,5	77,7	78	78,5	78,7
Ломоносовский муниципальный район	75	01.01.2018	75,5	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Лужский муниципальный район	74	01.01.2018	75	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Подпорожский муниципальный район	75	01.01.2018	76	76,5	77	77,2	77,5	78	78,5
Приозерский муниципальный район	85,3	01.01.2018	85,3	85,5	85,5	85,6	85,7	85,75	85,8
Сланцевский муниципальный район	75,6	01.01.2018	75,5	76	77	77,2	77,5	78	78,5
Сосновоборский городской округ	82	01.01.2018	82,5	83	83,5	83,7	83,8	83,9	84

Тихвинский муниципальный район	74,1	01.01.2018	75	75,5	76	76,5	77	77,5	77,7
Тосненский муниципальный район	78	01.01.2018	78,5	79	79,5	79,7	79,8	80	80,1
2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
Бокситогорский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	400	400	450
Волосовский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	300	300	350
Волховский муниципальный район	0	01.01.2018	0	100	200	400	500	600	700
Всеволожский муниципальный район	0	01.01.2018	0	100	1000	2500	3700	5500	5500
Выборгский район	0	01.01.2018	0		400	1000	1700	3500	4500
Гатчинский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	600	2000	3000	4500
Кингисеппский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	400	400	440
Киришский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	600	700	800	880
Кировский муниципальный район	0	01.01.2018	0	600	800	1200	1500	1400	1700
Лодейнопольский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	200	200	200
Ломоносовский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	500	500	600	600
Лужский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	600	600	700	750
Подпорожский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	300	300	330
Приозерский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	500	600	600	660
Сланцевский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	300	300	330
Сосновоборский городской округ	0	01.01.2018	0		200	400	600	800	880
Тихвинский муниципальный район	0	01.01.2018	0		100	200	500	500	550
Тосненский муниципальный район	0	01.01.2018	0		300	600	700	800	880
3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									

Бокситогорский муниципальный район		01.01.2018		0,9	1,3	2,0	2,5	3,1	3,8
Волосовский муниципальный район		01.01.2018		0,8	1,2	1,9	2,3	2,9	3,5
Волховский муниципальный район		01.01.2018		1,6	2,3	3,5	4,3	5,5	6,6
Всеволожский муниципальный район		01.01.2018		7,0	10,6	15,8	19,3	24,6	29,9
Выборгский район		01.01.2018		3,4	5,1	7,6	9,3	11,9	14,4
Гатчинский муниципальный район		01.01.2018		3,9	5,9	8,8	10,7	13,7	16,6
Кингисеппский муниципальный район		01.01.2018		1,5	2,2	3,3	4,0	5,1	6,2
Киришский муниципальный район		01.01.2018		1,4	2,1	3,1	3,8	4,8	5,8
Кировский муниципальный район		01.01.2018		1,8	2,6	3,9	4,8	6,1	7,4
Лодейнопольский муниципальный район		01.01.2018		0,5	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3
Ломоносовский муниципальный район		01.01.2018		1,0	1,5	2,3	2,8	3,6	4,4
Лужский муниципальный район		01.01.2018		1,2	1,7	2,6	3,2	4,1	4,9
Подпорожский муниципальный район		01.01.2018		0,6	0,8	1,3	1,6	2,0	2,4
Приозерский муниципальный район		01.01.2018		1,0	1,6	2,3	2,8	3,6	4,4
Сланцевский муниципальный район		01.01.2018		0,7	1,0	1,5	1,8	2,3	2,8
Сосновоборский городской округ		01.01.2018		1,2	1,8	2,7	3,3	4,2	5,1
Тихвинский муниципальный район		01.01.2018		1,4	2,1	3,2	3,9	5,0	6,0
Тосненский муниципальный район		01.01.2018		2,1	3,2	4,8	5,9	7,5	9,1
4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек									
Бокситогорский муниципальный район	0	01.06.2018	0	67	101	135	186	236	304
Волосовский муниципальный район	0	01.06.2018	0	62	93	124	171	218	280
Волховский муниципальный район	0	01.06.2018	0	117	176	235	323	411	528
Всеволожский муниципальный район	0	01.06.2018	0	529	793	1058	1454	1851	2379
Выборгский район	0	01.06.2018	0	255	382	510	701	892	1147

Гатчинский муниципальный район	0	01.06.2018	0	294	441	588	808	1028	1322
Кингисеппский муниципальный район	0	01.06.2018	0	110	166	221	303	386	497
Киришский муниципальный район	0	01.06.2018	0	103	155	207	284	361	465
Кировский муниципальный район	0	01.06.2018	0	132	198	263	362	461	593
Лодейнопольский муниципальный район	0	01.06.2018	0	40	60	80	110	139	179
Ломоносовский муниципальный район	0	01.06.2018	0	77	116	154	212	270	347
Лужский муниципальный район	0	01.06.2018	0	87	131	174	240	305	392
Подпорожский муниципальный район	0	01.06.2018	0	42	64	85	117	149	191
Приозерский муниципальный район	0	01.06.2018	0	78	117	155	214	272	350
Сланцевский муниципальный район	0	01.06.2018	0	49	74	98	135	172	221
Сосновоборский городской округ	0	01.06.2018	0	90	135	180	248	315	405
Тихвинский муниципальный район	0	01.06.2018	0	106	160	213	293	372	479
Тосненский муниципальный район	0	01.06.2018	0	160	240	321	441	561	721

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет Ленинградской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{oy}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Ленинградской области	Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Ленинградской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ленинградской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		161,7233	95,0612	95,0612	351,8457
1.1.1.	Федеральный бюджет	068 0703 52 3 E2 51730 600	48,9421	-	-	48,9421
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0703 52 3 E2 51730 600	24,1058			24,1058
		068 0703 52 3 02 13770 600	30,9554	55,0612	55,0612	141,0778
		068 0703 52 3 02 13770 600	40,0*	40,0*	40,0*	120,0*
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники		17,7200	-	-	17,7200
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и		29,6210	26,2238	26,2238	82,0677

	спортом					
1.2.1.	Федеральный бюджет	068 0702 52 2 E2 50970 500	3,3963	-	-	3,3963
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	068 0702 52 2 E2 50970 500	3,3963	-	-	3,3963
1.2.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0702 52 2 E2 50970 500	26,2238	26,2238	26,2238	78,6714
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	068 0702 52 2 E2 50970 500	26,2238	26,2238	26,2238	78,6714
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
1.3.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся		18,1128	10,00	10,00	38,1128

	<p>организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>В Ленинградской области внедрена целевая модель развития региональных систем</p>					
1.3.1.	Федеральный бюджет	068 0709 52 3 E2 55370 600	7,0628	-	-	7,0628

1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.3.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0709 52 3 E2 55370 600	3,4787			3,4787
		068 0709 52 3 02 13760 600	6,5213	10,0000	10,0000	26,5213
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники		1,0500	-	-	1,0500
1.4.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков		-	30,0000	40,0000	70,0000

	«Кванториум».					
1.4.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.4.2.	Бюджет Ленинградской области	068 0703 52 3 02 13770 600	-	30,0000*	40,0000*	70,0000*
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области		-	-	-	-
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
Федеральный бюджет			59,4012	-	-	59,4012
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			3,3963	-	-	3,3963
Бюджет Ленинградской области			131,2849	161,2849	171,2849	463,8547
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			26,2238	26,2238	26,2238	78,6714
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области			-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			-	-	-	-
внебюджетные источники			18,7700	-	-	18,7700
Итого			209,4561	161,2849	171,2849	542,0259

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	131,2849	161,2849	171,2849	125,0612	95,0612	0	683,9771
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	26,2238	26,2238	26,2238				78,6714
консолидированный бюджет муниципального образования Ленинградской области	-	-	-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-

* В рамках реализации отдельных мероприятий необходимо дополнительное финансирование на 2019 год – 40,0 млн., 2020 год – 70млн., на 2021 год – 80млн., 2022 год – 70 млн., 2023 год – 40 млн.